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       Roma, 7 febbraio 2004


Prot. N. 1/04/CS





A:


alla Federazione Cricket Italiana


Via S.Ignazio, 9 – 00186 Roma


Via Sagra San Michele, 129 – 10141 Torino





E, p.c. a  Patrick Leech (RF e DT Sud a.i.),


Valerio Zuppiroli (DT Nord),


Riccardo Maggio (DT Centro)





Oggetto: Report n.4 – 4° trimestre 2003 – Progetto Promozione e Sviluppo





Questo è il report n.4, relativo al quarto trimestre 2003, che i componenti il Comitato di Promozione e Sviluppo (CS) sono tenuti, da progetto, a produrre per rendicontare le attività svolte nel periodo di riferimento. 





Il trimestre è stato caratterizzato dalle attività di informazione agli istituti scolastici e dalla predisposizione degli strumenti per la stagione di Promozione. Di seguito, i dettagli:





�
Attività�
Data fine attività�
�
1�
Il PM ha continuato la rendicontazione della distribuzione capillare del materiale. I dettagli sulla aggiornata disponibilità di materiale e sulle distribuzioni avvenute può essere richiesto al PM.�
�
�



§§§





�
Attività�
Data fine attività�
�
2�
E’ stata svolta una campagna pubblicitaria diretta alle ASA per l’obiettivo di progetto relativo al riconoscimento delle Scuole Cricket. La campagna pubblicitaria si è fondata su contatti via e-mail e telefonici con i responsabili delle ASA, nonchè sull’ apertura di una sezione dedicata all’argomento sul sito federale, sezione contenente i requisiti, i bonus collegati e la modulistica relativa.�
�
�
3�
E’ iniziata l’attività di verifica delle Scuole Cricket a fronte delle prime richieste di riconoscimento. Le società che, al 31 dicembre 2003, hanno richiesto il riconoscimento sono:


Maremma


PGS Lux


Pianoro�
�
�
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�
Attività�
Data fine attività�
�
4�
E’ proseguita l’attività di contatto tra i DT e gli insegnanti di ed. fisica delle scuole selezionate al fine di definire il calendario degli interventi promozionali. �
�
�
5�
Si è portata a termine l’attività promozionale per il primo anno del biennio di Promozione presso la scuola S. Giovanni Bosco di Roma. L’attività è culminata con l’organizzazione di 2 tornei interclasse.�
�
�
6�
Sono iniziate le attività promozionali presso la scuola Montessori di Roma.�
�
�
7�
Sono iniziate le attività promozionali presso la scuola media statale di Gallicano nel Lazio.�
�
�
8�
E’ stato definito il calendario degli interventi promozionali nelle scuole di Loiano e di Rastignano.�
�
�
9�
E’ in fase di elaborazione il corso di Kwik Cricket – Livello2, da proporre agli insegnanti delle 5 scuole selezionate nella primavera 2004 (le date devono ancora essere concordate tra i DT e gli insegnanti di educazione fisica delle 5 scuole)�
29/2/2004�
�
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�
Attività�
Data fine attività�
�
10�
Sono state elaborate, sulla base dell’andamento del primo anno di progetto, una serie di modifiche da apportare al progetto, modifiche da portare all’approvazione del CF.�
12/3/2004�
�









Infine, vengono riportati in allegato:


Le spese di progetto sostenute fino a fine trimestre (31/12/2003)











Distinti saluti








       Il PM			  





Andrea Mazzi
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ALLEGATI
































SPESA 2003





Spesa sostenuta per il progetto di Promozione e Sviluppo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.








�
�
2003�
�
�
Gennaio�
�
Raduno di startup CS�
303,08�
�
Marzo�
�
Strumentazione�
5000,00�
�
Maggio�
�
Forfait  per i DT, RF e  PM�
2000,00�
�
Maggio�
�
Sovvenzioni per 3 ASA propaganda�
600,00�
�
Ottobre�
I ciclo di Promozione�
Quote orarie per 16 ore di dimostrazioni del  1° anno �
176,00�
�
Novembre�
I ciclo di Promozione�
Quote orarie per 4 ore di dimostrazioni del  1° anno �
44,00�
�
Dicembre�
I ciclo di Promozione�
Quote orarie per 12 ore di dimostrazioni del  1° anno �
132,00�
�
�
�
Totale max�
8255,08�
�















