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A:


Patrick Leech (RF)


Valerio Zuppiroli (DT Nord)


Riccardo Maggio (DT Centro)


Manlio De Amicis (DT Sud)





E, p.c. alla Federazione Cricket Italiana


Via S.Ignazio, 9 – 00186 Roma


Via Sagra San Michele, 129 – 10141 Torino





Oggetto: Verbale Comitato di Sviluppo del 12 gennaio 2003





Domenica 12 gennaio 2003 a Bologna si è tenuto il primo incontro informale del Comitato federale per la Promozione e lo Sviluppo (CS) per lo startup del progetto di Promozione e Sviluppo del cricket in Italia.





All’incontro, svoltosi nella sede gentilmente concessa dal Bologna Cricket Club, hanno partecipato tutti gli invitati, in qualità di membri nominati del CS, e cioè:


Andrea Mazzi, in qualità di Project Manager del progetto (PM) e presidente del CS;


Patrick Leech, in qualità di Responsabile federale del progetto (RF);


Valerio Zuppiroli, in qualità di Direttore tecnico (DT) per l’area del nord Italia;


Riccardo Maggio, in qualità di DT per l’area del centro Italia;


Manlio De Amicis, in qualità di DT per il sud Italia.





Lo scopo dell’incontro, pienamente raggiunto, era quello di condividere le linee di dettaglio del progetto, evidenziare le prossime scadenze ed assegnare i compiti per la concretizzazione degli strumenti di Promozione.





Il PM ha esposto i dettagli di funzionamento del progetto in tutte le sue parti, sia per ciò che riguarda il modulo di Promozione nelle scuole, che per quello che riguarda il modulo di Sviluppo dei settori giovanili delle ASA, compresi i meccanismi legati alla Scuola Cricket. 


Sono stati chiariti i dubbi emersi.





Sono state inoltre evidenziate le scadenze prossime ed i compiti da svolgere:





il 29 febbraio scade il termine per l’adesione delle ASA al modulo di Sviluppo. Il PM deve preparare una brochure informativa sulle modalità d’uso del modulo di Sviluppo, pubblicarla sul sito, inviarla via e-mail ad ogni ASA, e poi contattare telefonicamente ogni ASA al fine di una sensibilizzazione più efficace. Il lavoro dovrebbe essere pronto per fine gennaio.


il 15 maggio scade il termine di adesione delle scuole al modulo di Promozione. Il RF deve preparare una lettera di presentazione dell’iniziativa di Promozione in cui riassumere e descrivere le caratteristiche del ciclo biennale di Promozione. Il lavoro dovrebbe essere pronto per il 15 febbraio.


il 31 gennaio scade il termine per l’iscrizione degli allenatori alla FCrI. A fronte della lista aggiornata, il RF assegnerà gli allenatori ai singoli DT, per area di competenza. Il lavoro dovrebbe essere pronto non appena la Segreteria federale rende disponibile la lista degli allenatori aggiornata.


a fronte dell’assegnazione suddetta degli allenatori, ogni DT deve informare gli allenatori della propria zona sui contenuti dell’iniziativa e richiedere la disponibilità di ogni allenatore per la stagione ottobre 2004-maggio 2004 di Promozione, in base al calendario previsto da progetto. Il metodo con cui i DT informeranno i propri allenatori deve essere ancora deciso: potrebbero essere 3 incontri, ognuno per zona, oppure contatti via e-mail o telefono, e così via. 


tra il 16 febbraio (data in cui sarà disponibile il kit di presentazione) ed il 30 aprile i DT, ognuno per la sua zona, dovrà operare per contattare e convincere all’adesione i responsabili delle realtà giovanili.


il RF deve preparare:


la versione aggiornata dei corsi di Kwik Cricket livello 1 e 2  per insegnanti (entro ottobre 2003)


i contenuti delle 3 sessioni dimostrative per ragazzi previste da ottobre 2003 a maggio 2004 (entro ottobre 2003)





Inoltre egli deve iniziare ad impostare il corso di Istruttore Federale da erogare ad ottobre 2004.


Per queste attività il RF si avvarrà del supporto tecnico dei DT e di quello di conoscenza progettuale del PM; inoltre si prevede un supporto di consulenza per la verifica della documentazione tecnica prodotta (Richard O’Sullivan).





Viva soddisfazione sugli intenti e sulle prospettive del progetto è stata dimostrata da tutti i componenti del CS.





La data del prossimo incontro, primo ufficiale, previsto da progetto per la definizione delle isole di sovrapposizione, della disponibilità degli allenatori e la scelta delle scuole su cui operare le attività di promozione è da definirsi; comunque la data deve posizionarsi tra il 15 ed il 25 maggio 2003. 





Distinti saluti





       Il PM	





		  Andrea Mazzi
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