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A:
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Valerio Zuppiroli (DT Nord)


Riccardo Maggio (DT Centro)


Daniele Consoli (DT Sud)





E, p.c. alla Federazione Cricket Italiana


Via S.Ignazio, 9 – 00186 Roma


Via Sagra San Michele, 129 – 10141 Torino





Oggetto: Verbale Comitato di Sviluppo del 29 febbraio 2004





Domenica 29 febbraio 2004 a Roma si è tenuto l’incontro del Comitato federale per la Promozione e lo Sviluppo (CS). L’incontro ha avuto inizio alle 12.00.





All’incontro hanno partecipato, in qualità di membri nominati del CS:


Andrea Mazzi, in qualità di Project Manager del progetto (PM) e presidente del CS;


Patrick Leech, in qualità di Responsabile federale del progetto (RF);


Riccardo Maggio, in qualità di DT per l’area del centro Italia;


Daniele Consoli, in qualità di DT per il sud Italia.





Durante l’incontro sono stati svolti i seguenti temi:





Stato generale del progetto 


E’ stato presentato in sintesi l’intero progetto al neo nominato DT del sud Italia Daniele Consoli, che va a ricoprire il ruolo detenuto finora ad interim dall’RF Patrick Leech.





In linea di massima si riscontra soddisfazione per l’avviamento del progetto e per le avvisaglie di consolidamento dello stesso.





Promozione: stagione 2003-04


Sono stati passati in rassegna gli obiettivi della stagione 2003-04 relativamente ai 5 istituti scolastici selezionati a maggio 2003 e che concluderanno a maggio 2004 il primo anno del biennio di promozione. 





Si è verificato che le dimostrazioni ai ragazzi stanno procedendo mediamente bene. Non altrettanto la preparazione dei corsi di Kwik Cricket Livello 1 e 2 la cui erogazione è prevista entro maggio 2004 e di cui ancora non è stata svolta la pianificazione da parte dei DT di competenza. I DT sono stati pertanto sollecitati a contattare gli insegnanti coinvolti nella iniziativa ed a individuare le date dei corsi. Tale riscontro sarà comunicato all’RF Patrick Leech che si farà carico di coordinare la vicenda.





E’ stata inoltre evidenziata la necessità di una maggiore continuità di contatto tra i DT ed i responsabili didattici (presidi ed insegnanti di ed. fisica) degli istituti coinvolti, continuità che deve essere supportata da un maggior numero di ore dimostrative e soprattutto da contatti interpersonali anche informali.





Sviluppo: stagione 2003


Sono state passate in rassegna le ASA che hanno aderito al sottoprogetto di Sviluppo per evidenziare le attività giovanili e promozionali da esse svolte nella stagione 2003 al fine di verificare in maniera preventiva, rispetto alla data prevista di maggio 2004, la possibile assegnazione della sovvenzione relativa. In allegato la sintesi dei risultati.





Scuola Cricket: stagione 2003-04


Sono state passate in rassegna le richieste di riconoscimento di Scuole Cricket da parte delle ASA per la stagione 2003-2004 al fine di verificare in maniera preventiva, rispetto alla data prevista di maggio 2004, la possibile assegnazione della sovvenzione relativa. In allegato la sintesi dei risultati.





In particolare si richiede al DT del centro Italia di richiedere:


al Capannelle la lista dei nomi e dei recapiti telefonici degli iscritti alla sua Scuola Cricket (si tratta di uno dei requisiti di riconoscimento di una Scuola Cricket); l’integrazione del calendario del corso di Scuola Cricket


al Maremma l’integrazione della lista dei nomi presentata in quanto non congruente con i numeri dichiarati sulla richiesta di riconoscimento; e il completamento della lista dei numeri telefonici degli iscritti alla sua Scuola Cricket;


al PGS Lux il completamento della lista dei numeri telefonici degli iscritti alla sua Scuola Cricket.





Si richiede al DT del nord Italia di richiedere:


al Pianoro l’integrazione della lista dei nomi presentata in quanto non congruente con i numeri dichiarati sulla richiesta di riconoscimento; la lista dei numeri telefonici degli iscritti alla sua Scuola Cricket; una conferma del calendario del corso di Scuola Cricket; una conferma delle dimensioni della palestra utilizzata dalla sua Scuola Cricket.





Le richieste di integrazione saranno seguite direttamente con massima urgenza da RF.





Promozione: stagione 2004-05


E’ stata impostata la stagione di promozione negli istituti scolastici 2004-2005 che partirà ad ottore 2004, ma che deve essere preparata entro maggio-giugno 2004. La preparazione consisterà nella ricerca da parte dei DT di nuovi istituti scolastici da coinvolgere (se ne selezioneranno poi in numero di 8); e nella conferma dei 5 istituti scolastici che dovranno affrontare il proprio secondo anno di promozione. Tale attività dovrebbe concludersi entro il 30 aprile 2004, ma non si escludono code legate ad eventualità locali quali Consigli di Istituto Scolastici in date posteriori al 30 aprile 2004.





I DT dovranno stimolare gli istituti scolastici individuati a presentare richiesta di adesione possibilmente entro il 14 maggio 2004, a meno di casi legati ad eventualità tipo quella indicata sopra.





Entro il 21 maggio 2004 il CS determinerà, a meno di eccezioni, le isole di sovrapposizione del progetto. L’obiettivo della stagione è quello di aggiungere alle isole tuttora esistenti (Catania, Roma, Bologna), altre isole: Taranto (compito del DT del sud) ed almeno una tra Grosseto e Cagliari (compito del DT del centro). 





Entro il 28 maggio 2004 RF si farà carico di verificare presso il GITC la disponibilità oraria dei tecnici federali tra ottobre 2004 e maggio 2005.





Entro il 4 giugno 2004 il CS selezionerà, a meno di eccezioni, nuovi istituti scolastici che inizieranno il nuovo biennio di promozione a ottobre 2004.





Revisioni progettuali


Sono stati condivisi gli ambiti di revisione dell’intero progetto allo scopo di semplificarne l’uso e la leggibilità. Tali revisioni sono inserite in documenti che dopo il vaglio immediato futuro dei componenti del CS sarà sottoposto alla approvazione del CF.





In generale si è stabilito di spostare parte del budget previsto dal sottoprogetto di Sviluppo a quello di Promozione negli istituti scolastici, avendo verificato sul campo la necessità di un maggior supporto in termini di ore di intervento negli istituti scolastici.





Più in particolare le variazioni al progetto prevedono di:


aumentare il numero di istituti scolastici selezionabili in un anno da 5 ad 8


portare da 12 a 20 le ore di supporto tecnico ai ragazzi fornite ad ogni istituto scolastico nel primo anno del biennio di promozione


portare da 8 a 20 le ore di supporto tecnico ai ragazzi fornite ad ogni istituto scolastico nel secondo anno del biennio di promozione


inserire nel budget di promozione i costi del kit di materiale da fornire agli istituti scolastici


prevedere parte del budget a copertura delle spese di trasferta dei DT nella fase di ricerca di istituti scolastici.





abolire gli obiettivi di sviluppo delle ASA sulle attività giovanili svolte, in quanto da quest’anno coperto da bonus federali all’iscrizione ai tornei


spostare il budget legato alle sovvenzioni per il riconoscimento delle Scuole Cricket delle ASA su acquisto di materiale da assegnare ai primi riconoscimenti di Scuole Cricket da parte delle ASA


prevedere parte del budget a copertura delle spese di trasferta dei DT per le verifiche preliminari sulle Scuole Cricket, le verifiche a campione e le qualificazioni dei programmi svolti dalle Scuole Cricket stesse


liberalizzare i termini temporali di richiesta di riconoscimento di una Scuola Cricket


inserire un nuovo requisito legato allo svolgimento da parte delle Scuole Cricket di programmi tecnici federali 





rivedere i requisiti di nomina per RF ed i DT. Tale modifica non prevede più, se non preferenzialmente, competenze tecniche di cricket approfondite, ma soprattutto capacità di relazionarsi con personale scolastico e di gestire piani e risorse umane.


spostare la carica di presidente del CS dal PM ad RF. Il ruolo predominante del PM, infatti, svanisce nel momento in cui il progetto inizia a consolidarsi e ad andare a regime, momento in cui, cioè, le revisioni progettuali tendono a diventare minimali





modificare l’aspetto formale della documentazione di progetto, proponendo un solo documento per la promozione negli istituti scolastici, per le Scuole Cricket e per l’esercizio in cui viene descritta la struttura del progetto e del suo sviluppo, documento modificabile solo per revisioni progettuali; e due documenti agili, uno per la promozione negli istituti scolastici ed uno per le Scuole Cricket, da aggiornare ogni anno, di natura operativa e contabile, che instanziano annualmente il documento di struttura.








Alle 15.30, dopo il piacevole e sempre gradito incontro con il Presidente Federale Simone Gambino, il CS si chiude.





Distinti saluti





       Il PM	





		  Andrea Mazzi





