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       Roma, 22 ottobre 2003


Prot. N. 34/03/CS





A:


alla Federazione Cricket Italiana


Via S.Ignazio, 9 – 00186 Roma


Via Sagra San Michele, 129 – 10141 Torino





E, p.c. a  Patrick Leech (RF e DT Sud a.i.),


Valerio Zuppiroli (DT Nord),


Riccardo Maggio (DT Centro)





Oggetto: Report n.3 – 3° trimestre 2003 – Progetto Promozione e Sviluppo





Questo è il report n.3 relativo al secondo trimestre 2003 che i componenti il Comitato di Promozione e Sviluppo (CS) sono tenuti, da progetto, a produrre per rendicontare le attività svolte nel periodo di riferimento. 





Il trimestre è stato caratterizzato dalle attività di informazione agli istituti scolastici e dalla predisposizione degli strumenti per la stagione di Promozione. Di seguito, i dettagli:





�
Attività�
Data fine attività�
�
1�
Il PM ha continuato la rendicontazione della distribuzione capillare del materiale. I dettagli sulla aggiornata disponibilità di materiale e sulle distribuzioni avvenute può essere richiesto al PM.�
�
�



§§§





�
Attività�
Data fine attività�
�
2�
E’ iniziata con il mese di settembre la campagna pubblicitaria diretta alle ASA per l’obiettivo di progetto relativo al riconoscimento delle Scuole Cricket. La campagna pubblicitaria consta di contatti via e-mail e telefonici con i responsabili delle ASA, nonchè della apertura sul sito federale di una sezione dedicata all’argomento, contenente i requisiti, i bonus collegati e la modulistica relatica.�
�
�



§§§





�
Attività�
Data fine attività�
�
3�
Si è concluso l’invio delle notifiche sull’esito della selezione alle scuole che hanno richiesto l’adesione al sottoprogetto di Promozione per l’a.s. 2003-04 �
�
�
4�
E’ iniziata l’attività di contatto tra i DT e gli insegnanti di ed. fisica delle scuole selezionate al fine di definire il calendario degli interventi promozionali�
31/10/2003�
�
5�
E’ stato completata la stesura del corso di Kwik Cricket – Livello 1, da proporre agli insegnanti delle 5 scuole selezionate nel corso da erogare nell’a.s. 2003-04�
�
�
6�
E’ in fase di elaborazione il corso di Kwik Cricket – Livello2, da proporre agli insegnanti delle 5 scuole selezionate da dicembre 2003 in poi (le date devono ancora essere concordate tra i DT e gli insegnanti di educazione fisica delle 5 scuole)�
31/12/2003�
�
7�
E’ in fase di elaborazione la stesura del manuale relativo alle dimostrazioni per i ragazzi, previste da progetto�
31/12/2003�
�



§§§








Infine, vengono riportati in allegato:


Le spese di progetto sostenute fino a fine trimestre (30/9/2003)


Le spese di progetto previste per l’anno 2003 alla data odierna


Il preventivo di spesa fino dal 2003 fino al 2006 (anno di regime del progetto), così come preventivato a fine 2002.











Distinti saluti








       Il PM			  





Andrea Mazzi
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ALLEGATI





�















SPESA 2003





Spesa sostenuta per il progetto di Promozione e Sviluppo dal 1 gennaio 2003 al 30 settembre 2003.








�
�
2003�
�
�
Gennaio�
�
Raduno di startup CS�
303,08�
�
Marzo�
�
Strumentazione�
5000,00�
�
Maggio�
�
Forfait  per i DT, RF e  PM�
2000,00�
�
Maggio�
�
Sovvenzioni per 3 ASA propaganda�
600,00�
�
�
�
Totale max�
7903,08�
�



�
PREVISIONE FLUSSO DI SPESA 2003 (al 22/10/2003)





Flusso di spesa relativo al progetto di Promozione e Sviluppo previsto dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.








�
�
2003�
�
�
Gennaio�
�
Raduno di startup CS�
303,08�
�
Marzo�
�
Strumentazione�
5000,00�
�
Maggio�
�
Forfait  per i DT, RF e  PM�
2000,00�
�
Maggio�
�
Sovvenzioni per 3 ASA propaganda�
600,00�
�
Ott/Nov�
I ciclo di Promozione�
Quote orarie per 32 ore di dimostrazioni del  1° anno �
352,00�
�
Novembre�
I ciclo di Promozione�
Quote orarie per 2 corsi KC1 del 1° anno�
176,00�
�
�
�
Totale max�
8431,08�
�



�
FLUSSI DI SPESA (previsti a fine 2002, prima della partenza del progetto)





Flussi di spesa relativi al progetto di Promozione e Sviluppo a partire dal 1 gennaio 2003 fino ad arrivare a pieno regime dal 1 gennaio 2006.








�
�
2003�
�
�
�
�
2004�
�
�
�
�
2005�
�
�
�
�
2006�
�
�
Genn�
�
Raduno di startup CS�
400�
�
Genn�
I�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
Genn�
II�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
Genn�
III�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Genn�
I�
Max 5 affiliazioni propaganda�
250,00�
�
Febb�
�
DT, RF, PM�
2500,00�
�
Febb�
�
DT, RF, PM�
2500,00�
�
Febb�
�
DT, RF, PM�
2500,00�
�
Febb�
�
DT, RF, PM�
2500,00�
�
Febb�
�
Sovvenz. Max 6 ASA propaganda�
1200,00�
�
Febb�
�
Sovvenz. Max 6 ASA propaganda�
1200,00�
�
Febb�
�
Sovvenz. Max 6 ASA propaganda�
1200,00�
�
Febb�
�
Sovvenz. Max 6 ASA propaganda�
1200,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Febb�
I�
Max 5 dimostr. 2° anno�
220,00�
�
Febb�
II�
Max 5 dimostr. 2° anno�
220,00�
�
Mar�
�
Raduni di startup allenatori�
400�
�
Mar�
I�
Max 5 corsi KC2 1° anno�
440,00�
�
Mar�
II�
Max 5 corsi KC2 1° anno�
440,00�
�
Mar�
III�
Max  5 corsi KC2 1° anno�
440,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Mag�
I�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
Mag�
II�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
Mag�
III�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Mag�
I�
Max 5 dimostr.  2° anno�
220,00�
�
Mag�
II�
Max 5 dimostr.  2° anno�
220,00�
�
�
�
�
�
�
Giu�
�
Sovvenz. Max 10 ASA pro/agonistiche (per la stag. 2003)�
6750,00�
�
Giu�
�
Sovvenz. Max 10 ASA pro/agonistiche (per la stag. 2004)�
6750,00�
�
Giu�
�
Sovvenz. Max 10 ASA pro/agonistiche (per la stag. 2005)�
6750,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Sett�
�
Strumentazione�
500,00�
�
Sett�
�
Strumentazione�
500,00�
�
Sett�
�
Strumentazione�
500,00�
�
Sett�
�
Strumentazione�
500,00�
�
Ott�
I�
Max 5 dimostr.   1° anno �
220,00�
�
Ott�
II�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
Ott�
III�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
Ott�
IV�
Max 5 dimostr.  1° anno�
220,00�
�
�
�
�
�
�
Ott�
I�
Max 5 corsi Istruttore Feder. 2° anno�
990,00�
�
Ott�
II�
Max 5 corsi Istruttore Feder. 2° anno�
990,00�
�
Ott�
III�
Max 5 corsi Istruttore Feder. 2° anno�
990,00�
�
Nov�
I�
Max 5 corsi KC1 1° anno�
440,00�
�
Nov�
II�
Max 5 corsi KC1 1° anno�
440,00�
�
Nov�
III�
Max 5 corsi KC1 1° anno�
440,00�
�
Nov�
IV�
Max 5 corsi  KC1 1° anno�
440,00�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Totale max�
5660,00�
�
�
�
Totale max�
13480,00�
�
�
�
Totale max�
13920,00�
�
�
�
Totale max�
14170,00�
�



